

*A határozati javaslatok elfogadásához
egyszerű többség szükséges!*

5. számú előterjesztés

Ócsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 17-én,
16.00 órakor megtartandó soron kívüli ülésére

Óvoda FCA -KP-1-2021/1 - 001023 kódszámú kerítés építés pótmunkáinak megtárgyalása

Előterjesztő: Fülöp János polgármester

Készítette: Balogh Györgyi jegyző, Árvai Attila irodavezető

Törvényességi ellenőrzést végezte: Balogh Györgyi jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A kivitelező az ócsényi óvoda FCA -KP-1-2021/1 - 001023 kódszámú kerítés építés kivitelezésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatott:

a nem tervezett óvoda főépület és a kerítés közötti 3 méter és a kiskapu kivitelezésére került sor 280.000Ft + ÁFA értékben, továbbá a tervezett, de nem megfelelő minőségben előírt vakoló anyag /mész alapú/ helyett hálózott és élvédővel ellátott technológiát alkalmazva, (ami jóval időt álló, valamint esztétikusabb), 350.000 Ft+ ÁFA többlet költséget okozott.

Mindkét kivitelezési munka, az óvoda teljes és megfelelő minőségű felújítását szolgálja.

Kérem tisztelt képviselő-testületet, hogy amennyiben a fentiekkel egyetért, az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

***Ócsény Község Önkormányzat képviselő-testületének .../2022. (X.17.) kt
határozata***

***Óvoda FCA -KP-1-2021/1 - 001023 kódszámú kerítés építés
pótmunkáinak megtárgyalásáról***


Ócsény Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az óvoda FCA-KP-1-2021/1-001023 kódszámú kerítés építés pótmunkálataival kapcsolatos árajánlatot, ezzel kapcsolatban akként dönt, hogy a többletköltség összegét, 630.000 Ft + ÁFA a 2022. évi költségvetésből elkülöníti.

A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a többletköltség utalásáról gondoskodjon.

Felelős: Fülöp János polgármester

Határidő: azonnal

Ócsény, 2022. október 14.



Fülöp János polgármester